



Versterking school
Planning volgt
Locatie tijdelijke school
nog niet bekend

6 huurwoningen Marenland
Planvoorbereiding in 2018/2019

Onderzoek monumenten-
cluster in 2018 en 2019

Huurwoningen versterkt NOM
Gereed 2017/2018

Herhuisvesting
Uitvoering 2019

Legenda Versterking

- Q Kwartaal
- NOM Nul op de meter
- Gereed
- In uitvoering
- In voorbereiding
- Versterkingsadviezen Q4 '17
Planvorming 2018/2019

Meerjarenprogramma (MJP)
bouwkundige versterking
't Zandt
Status Q4 2018, 01-10-2018