



Versterking school
Planvorming 2017
Uitvoering Q4 2018, 2019

Locatie tijdelijke school

Legenda Versterking

Q	Kwartaal
NOM	Nul op de meter
	Gereed
	In uitvoering
	In voorbereiding
	Versterkingsadviezen NL '17

Meerjarenprogramma (MJP)
bouwkundige versterking
Zeerijp
Status Q3 2018, 01-07-2018